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1. YLEISTÄ 

1.1 Asiakirjan tarkoitus ja asema 

Tämä asiakirja yhdessä hankinnan liitteiden 7.1, 7.2 ja 7.3 ("Asennus, turvallisuus, ympäristönsuojelu, kulje-

tukset ym.”, ”Turvallisuutta koskevat sopimusehdot työsuorituksia ja urakointia ostettaessa" ja ”Boliden 

Kokkola Oy:n turvallisuus- ja ympäristönsuojeluohjeet tehtaan alueella toimivalle urakoitsijal-

le/sopimuskumppanille”) (myöhemmin käytetään mainintana asiakirjan liitenumeroa) kanssa sisältävät ra-

kennustyön turvallisuudesta annetun 1.6.2009 voimaan astuneen Valtioneuvoston asetuksen 205/2009 8 §:n 

mukaisen rakentamisen suunnittelua ja valmistelua varten laaditun turvallisuusasiakirjan, turvallisuussään-

nöt ja menettelyohjeet.  

 

Tämä turvallisuusasiakirja kertoo hankkeen erityisistä turvallisuusriskeistä sekä vaaroja aiheuttavista olo-

suhteista ja työvaiheista siten, että suunnittelijat ja urakoitsijat voivat varautua niihin asianmukaisesti. 

 

Turvallisuusasiakirjassa esitetyt ohjeet ja säännöt on laadittu vuosihuoltoseisokin töitä varten. Pasutto vuosi-

huoltoseisokin jälkeisenä koekäyttö- ja käyttöaikana noudatetaan Boliden Kokkola Oy:n koko tehdasaluetta 

koskevia sekä laitoskohtaisia ohjeita ja määräyksiä. 

 

Turvallisuussäännöt esittävät turvallisuudelle asetetut tavoitteet sekä työturvallisuutta teollisuusalueella ylei-

sesti ja hankekohtaisesti edistävät toimenpiteet. Turvallisuussäännöt kuvaavat ohjeet turvallisuusseurantaan 

ja tarkastuksiin, yhteistoimintaan ja työmaakokouksiin ja kulkulupakäytäntöön sekä osapuolten hyväksyntää 

edellyttävien turvallisuussuunnitelmien käsittelyyn. 

 

Menettelyohjeissa ohjeistetaan mm. töiden ajoitusta, erityisiä työmenetelmiä koskevia vaatimuksia ja aliura-

koinnin järjestämisen menettelytapoja. 

 

Tehdasalueen yleiset turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet on esitetty hankinnan liitteissä 7.1, 7.2 ja 7.3. 

Näissä turvallisuusasiakirjoissa on esitetty hankekohtaisia täsmennyksiä ja lisäyksiä em. turvallisuusasioissa. 

 

Työmaalle laaditaan työmaa- ja turvallisuusohje, joka esittää työmaan erityispiirteet ja turvallisuusohjeet. 

Turvallisuusasiakirjat täydentävät toisiaan sekä työselostuksia, urakkaohjelmaa ja urakkarajaliitteitä. 

 

1.2 Hankkeen toteutus 

Urakoitsijoiden velvoitteet turvallisuusasioissa on kerrottu tässä asiakirjassa ja asiakirjassa "Turvallisuutta 

koskevat sopimusehdot työsuorituksia ja urakointia ostettaessa" sekä urakkasopimuksessa liitteineen. 

 

Hanke toteutetaan alustavan aikataulun perusteella erillisurakkoina ja laskutyönä toteutettavissa urakoissa.  
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Jokaiseen vaiheeseen sisältyvät vaiheen rakennustöihin tyypillisesti liittyvät riskit, mutta myös ympäristöstä 

sekä toteutuksesta aiheutuvat erityispiirteet. Myös toteutusvaiheiden aikataulujen osittainen päällekkäisyys 

lisää toteutuksen riskejä ja asettaa erityispiirteitä turvallisuussuunnittelulle.  

 
Tämä turvallisuusaineisto, joka on laadittu koko vuosihuoltoseisokin kaikkia urakoita sekä erillishankintoja 

varten, sitoo kaikki urakat työturvallisuustoiminnan ja -tehtävien osalta päätoteuttajan alaisuuteen. Pääto-

teuttajana toimii tilaaja. 

 

1.3 Turvallisuusasiakirjan päivitys 

Turvallisuusasiakirjaa päivitetään tarvittaessa suunnittelu- ja rakennusvaiheissa. Päätökset päivityksistä teh-

dään suunnittelu- ja työmaakokouksissa. 

 

1.4 Vastuu- ja yhteyshenkilöt turvallisuusasioissa 

Työmaan ja käyttäjien turvallisuudesta vastaavista henkilöistä päätoteuttaja pitää ajan tasalla olevaa listaa, 

jota päivitetään työmaakokousten yhteydessä. Jokaisen urakoitsijan tulee ilmoittaa turvallisuudesta vastaavat 

henkilönsä tähän listaan. 

 

Lista yhteyshenkilöistä on esitetty tämän turvallisuusasiakirjan liitteenä. 

 

1.5 Vaaraa aiheuttavat rakennustyöt 

1.5.1 Kuvaus työkohteesta ja tehtävistä töistä 

Työkohteet sijaitsevat pasutto alueella pasutto rakennuksessa.  

 

Rakennustyöt käsittävät pasutto vuosihuoltoseisokissa tehtäviä prosessipuhdistus ja -huolto sekä laitteiden 

huolto- ja korjaustöitä. 

 

Pasutto rakennuksessa on hälytysjärjestelmä, jolla voidaan varoittaa henkilöitä sisäisestä ja ulkoisesta vaa-

rasta hälytysäänellä sekä tarvittaessa antaa puheella ohjeita kaiutinjärjestelmän kautta. Tuotantotiloihin joh-

tavilla ovilla on valo-hälyttimet, joilla varoitetaan hallin sisällä olevasta vaarasta. Hälyttimiä ohjataan pasu-

ton valvomosta ja lisäksi ne aktivoituvat automaattisesti prosessin painerajojen ylittyessä. 

 

1.5.2 Kohteen tyypilliset työturvallisuusriskit 

Jokainen rakennushanke on luonteeltaan ainutkertainen. Kohteelle tyypillisiksi työturvallisuusriskeiksi voi-

daan kuitenkin katsoa mm. kemikaalialtisteet, telinetyöskentely/työskentely korkealla, tavanomaiset nosto-

työt, sähkötyöt ja tulityöt. Bolidenin alueella normaalien em. riskien lisäksi on huomioitava työhygieeniset 

riskit (Cd ja Pb) sekä rikkidioksidivaara (osan aikaa työtä tehdään toisen linjan käydessä). 
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1.5.3 Toteutuksesta ja toimintaympäristöstä johtuvat erityispiirteet 

Kohteen työturvallisuushallintaan erityispiirteitä aiheuttavat toteutuksen osalta työvaiheiden päällekkäisyys 

ja toimintaympäristön osalta työmaa-alueen tiiveys sekä tehtaalla tapahtuva muu toiminta. 

 

Työvaiheiden päällekkäisyyden aiheuttamia riskejä hallitaan tehokkaimmin tarkalla aikataulutuksella ja 

työmaan sisäisellä järjestyksellä. Jokaisen urakoitsijan tulee aikatauluttaa työnsä vuosihuoltoseisokin aika-

taulun pohjalta, huomioiden kuitenkin mahdolliset aikataulun muutokset, jotka käydään läpi päivittäisissä 

työmaakokouksissa. 

 

Toimintaympäristöstä aiheutuvat riskit tulee huomioida niin suunnittelu- kuin toteutusvaiheessakin.  

 
Jokaisen urakoitsijan tulee tiedottaa toimintaympäristöönsä tai tehdasalueen prosesseihin vaikuttavista töistä 

tilaajalle hyvissä ajoin ennen ko. töiden aloittamista. Tiedottamisesta tilaajalle ja muille urakoitsijoille vastaa 

kukin urakoitsija osaltaan. 

 

1.5.4 Rakennuskohteen ja suunnitteluratkaisuiden erityispiirteet 

Nostojen osalta on nosturiperustuksen pysyvyys varmistettava erityisesti raskaiden taakkojen osalta, mutta 

on huomioitava myös nosturin sijoittuminen kaivannon vierelle. Nostosuunnitelmasta vastaa urakoitsija, jo-

ka esittää nostosuunnitelman tilaajalle hyväksytettäväksi. Kaikkien nostureiden kohdalla (ml. autonosturit, 

hiab-nosturit) tulee tehdä pystytystarkastus ennen nostoa. Tarkastuspöytäkirjan allekirjoittaa Bolidenin edus-

taja ja kopio siitä on toimitettava seisokin turvallisuuskoordinaattorille. 

 

1.5.5 Erityistä huomioita vaativat työt 

Seuraavana on esitetty tiedossa olevat kohteeseen liittyvät VNa 205/2009 liite 2 mukaiset työt, joihin liittyy 

erityisiä vaaroja työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle:  

• työt, joissa työntekijöihin kohdistuu maansortuman alle hautautumisen, maahan vajoamisen tai kor-

kealta putoamisen vaara, joka on erityisen suuri työn luonteen tai käytettyjen työmenetelmien taikka 

työskentelypaikan tai työmaan olosuhteiden vuoksi 

• työt, joissa työntekijät altistuvat kemiallisille tai biologisille aineille, jotka muodostavat erityisen 

vaaran työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle tai joihin liittyy määräaikainen terveyden seu-

ranta  

• työt, joissa käytetään sellaista ionisoivaa säteilyä, joka edellyttää määrättyjen tai valvottujen alueiden 

merkitsemistä erikseen määrätyllä tavalla (RTG-tarkastus) 

• suurjännitejohtojen ja –linjojen läheisyydessä tehtävät työt 

• työt, joihin liittyy raskaiden esivalmisteiden osien kokoamista tai purkamista 

• rakenteiden, rakenneosien tai materiaalien purkutyö 

• työt tie- ja katualueella 
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Urakoitsijan tulee poistaa tai vähentää edellä mainittuja vaaroja ja riskejä riittävällä ja asianmukaisella työ-

suunnittelulla. 

 

Tilaajan edellyttämistä, erityistä huomiota vaativista töistä, tulee laatia riskitarkastelut ennen ko. töiden 

aloittamista. Riskitarkastelut tehdään tilaajan ohjeiden mukaan ja se hyväksytetään tilaajalla, mikäli tilaaja ei 

järjestä riskienarviointia. 

 
1.5.5.1 Purkutyöt 

Vuosihuoltoseisokin purkutöiden yhteydessä puretaan teräsrakenteita, muurauksia, eristyksiä yms. Työt tu-

lee toteuttaa suunnitelmallisesti siten, etteivät ne aiheuta riskejä työntekijöiden terveydelle tai ympäristölle. 

 
1.5.5.2 Rakennustyöt 

Kaikista muutostöistä ja laiteasennuksiin liittyvistä vaativista nostotöistä on tehtävä nostosuunnitelmat, jotka 

on esitettävä tilaajalle hyväksyttäväksi ennen töiden aloittamista. Suunnitelmasta vastaa kukin urakoitsija 

osaltaan.  

 

Tarvittavilta osin muutostöistä ja -rakennustyövaiheista tulee tehdä riskientarkastelu. Riskitarkasteluista vas-

taa tilaaja ja ne toteutetaan yhdessä työvaiheen suorittajan kanssa. 

 

1.6 Työmaahan liittyvä teollinen ja muu toiminta 

1.6.1 Teollinen toiminta 

Hanke sijoittuu alueelle, jossa on teollista toimintaa koko rakennustyön ajan. Rakennustöistä ei saa aiheutua 

vaaraa tai kohtuutonta haittaa alueen tehdasprosesseille. 

 

1.6.2 Liikenne 

Tehdasalueen yleiselle liikenteelle järjestetään tarvittaessa kulkutiet työmaan ohitse. 

 

2. TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 

Turvallisuussäännöissä esitetään turvallisuushallinnan tavoitteet ja toimenpiteet sekä ohjeet turvallisuusseu-

rantaan ja tarkastuksiin, yhteistoimintaan ja työmaakokouksiin, henkilötunnisteen käyttöön ja kulkulupaan 

sekä osapuolten yhteistyöhön. 

 

Turvallisuussääntöjen keskeinen sisältö on esitetty asiakirjassa 7.2 "Turvallisuutta koskevat sopimusehdot 

työsuorituksia ja urakointia ostettaessa". Tässä turvallisuusasiakirjassa on esitetty hankekohtaisia lisäyk-

siä/täsmennyksiä em. asiakirjaan. 
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2.1 Turvallisuussuunnittelun sisältö 

Päätoteuttaja huolehtii, että ennen kunkin työvaiheen aloittamista on tehty ja hyväksytetty tilaajalla ja tarvit-

tavilta osin suunnittelijoilla mm. seuraavat turvallisuuteen liittyvät kirjalliset suunnitelmat: 

• Turvallisuussuunnitelmat pääurakoitsijoilta 

• Nostosuunnitelmat (kukin urakoitsija osaltaan) 

• Asennussuunnitelmat (kukin urakoitsija osaltaan) 

• Putoamissuojaussuunnitelmat (kukin urakoitsija osaltaan) 

• Noudatetaan Boliden Kokkolan tulityösuunnitelmaa (erillinen liite) 

 
Suunnitelmat on toimitettava seisokin turvallisuuskoordinaattorille, joka huolehtii niiden dokumentoinnista 

sähköisenä seisokin turvallisuuskansioon. 

 

2.2 Osapuolten velvoitteet 

2.2.1 Päätoteuttaja ja muut urakoitsijat 

Kaikki urakoitsijat ja itsenäiset työnsuorittajat yhteisellä rakennustyömaalla noudattavat päätoteuttajan 

(=tilaaja) antamia yhteisiä turvallisuusohjeita ja määräyksiä työmaakäytännöistä. Mahdolliset aliurakoitsijat 

on sopimuksin sitoutettava turvallisuusasiakirjojen sisältöön. 

 

Päätoteuttaja vastaa kaikkien työmaalla työskentelevien työsuojeluyhteistyöstä, tiedonkulusta ja perehdyt-

tämisestä tehdasalueen turvallisuuskäytäntöihin. Urakoitsija huolehtii, että työt toteutetaan annettujen ohjei-

den mukaisesti ja varsinainen työ suoritetaan turvallisesti. 

 

Urakoitsija vastaa siitä, että työkohteen riskiarvioinnissa sekä työluvassa määrittelyt urakoitsijaa koskevat 

toimenpiteet ja vaatimukset ovat jokaisen työkohteessa työskentelevän henkilön tiedossa. 

 
Päätoteuttajan osalta työturvallisuudesta vastaavat kullekin suunnittelualalle nimetyt valvojat. Kunkin ura-

koitsijan on osaltaan nimettävä työmaalle teettämänsä työn johtoa varten siihen pätevä ja vastuunalainen 

henkilö. 

 

2.2.2 Rakennuttaja 

Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteista huolehtii rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori yhdessä raken-

nuttajan turvallisuusorganisaation kanssa. Turvallisuuskoordinaattorin tehtävänä on varmistaa lähtötietojen 

välittäminen suunnittelijoille ja urakoitsijoille, koordinoida hankkeen turvallisuusasioita ja varmistaa että 

vaaditut turvallisuussuunnitelmat on tehty.  
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2.2.3 Suunnittelijat 

Rakennuttaja edellyttää suunnittelijoita työturvallisuuden huomioimiseen kaikissa suunnittelun vaiheissa. 

 

2.3 Työsuojeluorganisaatio ja turvallisuuskatselmukset 

Rakennuttajan työsuojeluorganisaatio on esitetty työmaa- ja turvallisuusohjeessa. Ohjeet turvallisuuskatsel-

musten järjestämiseksi esitetään asiakirjassa 7.2 "Turvallisuutta koskevat sopimusehdot työsuorituksia ja 

urakointia ostettaessa". Alustavasti urakoiden osalta noudatetaan turvallisuuskatselmuskäytäntöä 2 kertaa / 

viikko. Turvallisuuskatselmukset järjestetään päätoteuttajan johdolla ja niihin tulee osallistua kunkin ura-

koitsijan vastaava työnjohtaja. Turvallisuuskatselmukset järjestetään työkohteittain sekä lisäksi tilaajan 

yleiskatselmuksin. 

 

2.4 Lupakäytäntö ja luvanvaraiset työt 

Katso 7.2 "Turvallisuutta koskevat sopimusehdot työsuorituksia ja urakointia ostettaessa". 

 

3. MENETTELYOHJEET 

Kunkin urakoitsijan on osaltaan hoidettava portaat, kulkusillat, käytävät ja lattiat siten, että niissä ei ole pu-

toamis-, liukastumis- tai kompastumisvaaraa ja puututtava epäkohtiin. 

 

Työmaa on pidettävä järjestyksessä ja siistinä. Työalueelle kertynyt ja muu tarpeeton tavara on välittömästi 

siirrettävä tilaajan osoittamiin tai työmaan aluesuunnitelmassa esitettyihin paikkoihin. 

 

3.1 Yleinen järjestys 

Yleisen järjestyksen osalta on noudatettava mitä asiakirjassa 7.2 on esitetty tässä turvallisuusasiakirjassa esi-

tetyin lisäyksin. 

 

3.1.1 Tehdasalueella liikkuminen ja pysäköinti 

Työmaalla pysäköinnissä on noudatettava työmaan aluesuunnitelmaa. Työmaan pysäköinti ei saa aiheuttaa 

merkittävää haittaa tehdasalueen muille toiminnoille. 

 

3.1.2 Työmaan järjestys 

Työmaan järjestyksellä ja siisteydellä on suuri merkitys työturvallisuuteen. Rakennusurakoitsijan laatiman 

työmaasuunnitelman tulee olla looginen ja selkeä työturvallisuuden näkökulmasta. 
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Työmaan säännöllisestä yleissiivouksesta ja työvälineiden ja menetelmien asianmukaisuudesta vastaa kukin 

urakoitsija osaltaan koko urakkansa ajan.  

 

Eri työvaiheet, töiden suoritusjärjestys ja siirrot on suunniteltava siten, että materiaalien varastointia työ-

maalla vältetään. 

 

Työmaan loppusiivous kuuluu urakoitsijan tehtäviin ja työtä ei hyväksytä tilaajan toimesta valmiiksi ennen 

loppusiivousta. 

 

3.1.3 Ympäristön turvallisuus ja rakennusalueen rajoitukset 

Työmaa-alueen rajaus esitetään työmaan aluesuunnitelmassa. Päätoteuttaja huolehtii viranomaisten edellyt-

tämien ympäristöturvallisuuden määräysten täyttämisestä. 

 

3.1.4 Materiaalien varastointi 

Tarvikkeet ja materiaalit on varastoitava työmaalla työmaan aluesuunnitelmassa esitettyihin paikkoihin tai 

sisätiloihin ja suojattava riittävästi niiden vahingoittumisen estämiseksi. Vuosihuoltoseisokin työmaa- ja tur-

vallisuusohjeessa on määritelty tarkemmin varastoinnista. 

 

3.1.5 Työnaikaiset rakenteet ja asennukset 

Jos esim. tuentojen, telineiden ankkurointien, kaiteiden asentamisen tms. takia joudutaan poraamaan ja asen-

tamaan kiinnityksiä pinnoille, jotka voivat vaurioitua, urakoitsija pyytää katselmuksen, johon osallistuvat 

töiden valvoja, vastaava työnjohtaja, ao. urakoitsija ja työmaan työsuojelupäällikkö. 

 

3.1.7 Valaistus 

Työmaa-alueen yleisvalaistuksesta vastaa päätoteuttaja. Työkohteiden valaistuksesta normaalina työaikana 

ja erikseen sovittuna aikoina vastaa kukin urakoitsija, jos ei muuten sovita. 

 

3.2 Vaaraa aiheuttavat rakennustyöt 

3.2.1 Asbesti työt 

Kohteista, joissa epäillään olevan asbestia, tehdään asbestikartoitus ennen työn aloitusta. Jos asbestia on, 

tehdään työlle kirjallinen turvallisuussuunnitelma ja ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle. Asbestipur-

kutyöt teetetään asbestipurkutyöluparekisterissä olevalla toimijalla.  
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3.3 Asennustyöt ja nostot 

3.3.1 Asennussuunnitelman laatiminen 

Kunkin urakoitsijan on osaltaan huolehdittava, että laitteiden asennussuunnitelmat ja –piirustukset ovat kir-

jallisena työmaalla.  

 

Asennussuunnitelmassa on otettava huomioon valmistajan antamat tuotekohtaiset ohjeet. 

 

3.3.2 Elementtien tuenta, väliaikaiset tuennat ja läpivientien tekeminen 

Kantavia tai tukevia rakenteita ei saa purkaa ennen kuin riittävä tuenta tai sidonta on järjestetty. Rakenteiden 

kantavuuden sekä rakenteiden väliaikaisen tukemistarpeen määrittelee rakennesuunnittelija. 

 

Holveihin ja palkkeihin tehtävien läpivientien, railojen ja muiden varausten mahdollisesti aiheuttaman tu-

kemistarpeen määrittelee rakennesuunnittelija. 

 
Rungon ja runkoelementtien asennusjärjestyksen sekä tukemistarpeen määrittelee rakennesuunnittelija.  

 

Kukin urakoitsija vastaa ja huolehtii, että ohjeita noudatetaan omassa työssä ja aliurakoissa. Tarvittaessa 

muutoksia kantaviin tai tukeviin rakenteisiin työnvalvoja selvittää rakennesuunnittelijalta tarvittavat toimen-

piteet. 

 

3.3.3 Nostot 

 

Katso liite 7.2 

 

3.4 Putoamiselta estäminen 

 

Katso liite 7.2 

3.5 Terveydelle vaaralliset aineet 

3.5.1 Yleistä 

Katso liite 7.2 ja Työterveys ja altistumisvaara vuosihuoltoseisokissa (erillinen liite). 

 

Jos rakennustöiden aikana alueella ilmenee aineita, joita on syytä epäillä terveydelle vaarallisiksi, asiasta 

ilmoitetaan asennusvalvojalle tai vuorotyönjohtajalle ja ryhdytään välittömästi tarvittaviin suojatoimenpitei-

siin. 
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Urakoitsijoiden tulee työnsuunnittelussa työjärjestelyin pyrkiä minimoimaan terveydelle vaarallisille aineille 

altistuvien työntekijöiden määrä läheisissä työkohteissa. Lisäksi urakoitsijan tulee pasutolla käytettyjen työ-

vaatteiden ammattimaisesta pesetyksestä työhygieniavaarojen estämiseksi. 

 

3.5.2 Teollisuusalueella käytettävät terveydelle vaaralliset aineet 

Teollisuusalueella käytetään terveydelle vaarallisia aineita, joiden leviäminen rakennustyömaan alueelle tu-

lee estää. Tehdasalueella käytettävistä aineista on tiedot tilaajalla. Päätoteuttaja tiedottaa urakoitsijoita alu-

eella käytettävistä vaarallisista aineista, niiltä osin kuin tällä on vaikutusta urakoitsijan työsuoritukseen. 

 

Työt tulee tehdä turvallisesti siten, etteivät aluetta ympäröiville tehdasprosesseille aiheudu vahinkoa tms., 

joka aiheuttaisi vaarallisten aineiden leviämisen ympäristöön. 

 

Kemikaalien säilytys alueella tulee tehdä tilaajaa konsultoiden ja kaikkien kemikaalien käyttöturvatiedotteet 

tulee toimittaa turvallisuusorganisaatiolle. 

 

3.5.3 Ongelmajäte 

Ongelmajätteet varastoidaan, kuljetetaan ja loppu sijoitetaan urakkaohjelmassa esitetysti viranomaismää-

räyksiä noudattaen. 

 

3.5.4 Liuotinohenteisten maalien, pohjustusaineiden, liimojen yms. käyttö 

Kukin urakoitsija vastaa siitä, että työmaalla noudatetaan voimassa olevia työntekijöiden suojaamista koske-

via asetuksia ja määräyksiä. 

 

Kukin urakoitsija toimittaa kaikista työmaalla käytettävistä liuotinpohjaisista tuotteista käyttöturvallisuustie-

dotteen päätoteuttajalle 

 

Työnsuunnittelussa pyritään työjärjestelyin minimoimaan liuottimille altistuvien työntekijöiden määrä lähei-

sissä työkohteissa. 

 

3.8 Prosessi-, LVI-, sähkö- ja automaatiotekniset turvamääräykset 

Noudatetaan asiakirjassa "Turvallisuutta koskevat sopimusehdot työsuorituksia ja urakointia ostettaessa" 

esitettyjä ohjeita sekä yleisiä viranomaisohjeita.  

 

Nostureiden pystytystarkastuksessa pitää huomioida vesi- ja viemärijohtojen sijainti.  

 

Ennen kaivutyöhön ryhtymistä tulee työalueen vesi- ja viemärijohtojen, sekä käytössä olevien kaapeleiden 

sijainti selvittää. 
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